

Ogłoszenie nr 560148447-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.

Białystok: Remont ściany szczytowej w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 537580-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 540094921-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510137487-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Muzeum Wojska w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 6711600000000, ul. ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 7415448, e-mail biuro@muzeumwojska-bialystok.pl, faks 0-85 7415448.

Adres strony internetowej (url): <https://mwb.com.pl/mwb2017/muzeum/zamowienia-publiczne/>

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Remont ściany szczytowej w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

AE 261.9.2019

II.2) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

II.3) **Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Opis przedmiotu zamówienia pn.: „Remont ściany szczytowej w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku” określa: 1) Dokumentacja projektowa – załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składa się • Projekt budowlano - wykonawczy robót budowlanej polegającej na remoncie ściany szczytowej w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku, • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, • Przedmiar robót. 2) Ekspertyza mykologiczna – budowlana pomieszczeń piwnic i przyziemia w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 7 z dn. 14.06.2017 r. - załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Wyjaśnienia do SIWZ (odpowiedzi z poprzedniego przetargu) – załącznik nr 9

II.4) **Główny kod CPV: 45000000-7**

Dodatkowe kody CPV:

45210000-2,

45400000-1,

45262120-8,

45320000-6,

45321000-3,

45410000-4,

45440000-3,

45430000-0,

45432000-4,

45450000-6,

45324000-4,

45431100-8,

45443000-4

II.5) **Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 15.10.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) **TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) **DATA ZMIANY UMOWY:**

17/07/2019

V.2) **RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

V.3) **PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Rozszerzenie zakresu prac w związku ze stwierdzeniem występowania odmiennego, niż przyjęty w dokumentacji projektowej stanu technicznego elementów budynku. W rozdz. XVIII ust.1 pkt 2) lit. d) Umowy przewidziano możliwość zmiany postanowień Umowy ze względu na wystąpienie warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od dokumentacji projektowej, w szczególności napieknięcia niezidentyfikowanych lub błędnie zinventaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, lub stwierdzenia odmiennego, niż przyjęty w dokumentacji projektowej występowania stanu technicznego elementów budynku

V.4) **INFORMACJE DODATKOWE:**

Z tytułu realizacji przez Wykonawcę robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie, którego ostateczna wielkość będzie określona kosztorysem faktycznie wykonanych robót z tym zastrzeżeniem, że dodatkowe wynagrodzenie nie może przekraczać kwoty 15167,01 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych jeden grosz) brutto